

## 札幌区域地域医療構想策定等スケジュール

年月	国	本 庁	圏 域
H27 3月	(3/31) ○地域医療構想策定 ガイドライン策定	(適宜) ○医師会や病院団体との情報 共有 ○団体主催シンポジウム等 での講演による情報共有	(H26年7～9月) ○道内20か所で、社会保障制 度改革等に関する説明会を 開催
4月		(4/23)  ○地域医療専門委員会 ・区域の基本的な考え方 ・策定スケジュール ・検討体制 ほか	
6月	(6/16～18) ○都道府県職員研修 [構想データ関連①]	データ等整理	
7月	(7/13～14) ○都道府県職員研修 [構想データ関連②]  (7/10) ○療養病床の在り方 等に関する検討会  (再開) ○地域医療構想策定 ガイドライン等 に関する検討会	(7/24)  ○地域医療専門委員会 ・病床機能報告制度の結果 ・医療需要等の推計結果 ・地域医療構想策定方針	
10月	(10/13～15) ○都道府県職員研修 [構想データ関連③]		
11月		(11/12)  ○地域医療専門委員会 ・各調整会議の開催状況 (地域での主な意見) ・各区域における地域医療 構想の構成	(11/30)  ○第1回調整会議 ・地域医療構想について ・札幌圏域の現状 ・病床機能報告制度の結果 ・医療需要等の推計結果

年月	国	本 庁	圏 域
12月			
H28 1月			
2月 ～ 6月		<p>(2/12)</p> <p>○地域医療専門委員会 ・各調整会議の開催状況 ・必要病床数推計の都道府県間調整 ・高度急性期の取扱い ・在宅医療等に関する医療需要の推計</p>	<p>(2/29)</p> <p>○第2回調整会議 ・地域医療構想の記載概要 ・サービス付き高齢者向け住宅について</p>
7月 ～ 8月		<p>(7/13)</p> <p>○地域医療専門委員会 ・地域における議論の状況 ・構想に記載する内容 ・今後のスケジュール</p> <p>(7/28)</p> <p>○北海道医療審議会(説明) ・構想の概要 ・策定スケジュール等</p> <p style="text-align: right;">報告 ←</p> <p>(8/30)</p> <p>○地域医療専門委員会 ・構想「素案」等に関する協議</p>	<p>(8/8)</p> <p>○第3回調整会議 ・医療提供体制を実現するための施策 ・構想の取りまとめ ・構想案の合意</p> <p>○調整会議(必要に応じて地域ごとに部会設置) ・病床機能報告による圏域の動向把握 ・地域医療構想との比較分析 ・総合確保基金の活用検討</p>
9月以降		<p>○道議会への報告</p> <p>○パブリックコメントの実施</p> <p>○地域医療専門委員会 ・協議結果等を踏まえ、構想「案」を作成</p> <p>○北海道医療審議会 ・諮問→答申</p> <p style="text-align: right;">報告 ←</p> <p>○北海道告示(公表)</p>	
H29 3月 ～	○病床機能報告制度の結果公表		